



Jalan Balikpapan Raya No. 9 A - C, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160  
Telp. 021-5099 6750 Email: [hello@hashmicro.co.id](mailto:hello@hashmicro.co.id)

## Laporan Proyek Bulanan

**Periode:** Februari 2025

### 1. Ringkasan Eksekutif

Pada bulan Februari, proyek pembangunan jembatan telah memasuki tahap **perencanaan teknis dan persiapan material**. Kegiatan utama berfokus pada survei lokasi, penyusunan desain akhir, serta pengumpulan dokumen untuk proses tender pengadaan. Tim proyek mampu menyelesaikan seluruh agenda sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

### 2. Pencapaian Bulan Ini

- Penyelesaian survei geoteknik dan topografi lapangan.
- Penyusunan desain akhir jembatan dan koordinasi dengan konsultan pihak ketiga.
- Finalisasi dan pengumuman dokumen tender pengadaan utama.

### 3. Kendala dan Solusi

Cuaca ekstrem menyebabkan penundaan beberapa kegiatan survei di lapangan. Untuk mengatasinya, tim proyek menyesuaikan jadwal kerja dan menambah personel lapangan agar aktivitas tetap berjalan optimal. Berkat langkah ini, keterlambatan dapat diminimalkan tanpa mengganggu jadwal keseluruhan proyek.

### 4. Keuangan

- **Total Anggaran:** Rp50 miliar
- **Realisasi Pengeluaran:** Rp2,1 miliar (sekitar 4,2% dari total anggaran), dengan rincian: survei lapangan Rp1,3 miliar dan penyusunan dokumen desain Rp800 juta.

### 5. Rencana Bulan Depan

Memasuki bulan Maret, proyek akan beralih ke fase **pengadaan dan persiapan pelaksanaan konstruksi**. Kegiatan yang direncanakan meliputi evaluasi dan negosiasi dengan supplier, penandatanganan kontrak kerja, serta persiapan pembukaan akses menuju lokasi pembangunan.

### 6. Penutup

Secara keseluruhan, proyek pembangunan jembatan berjalan sesuai rencana dan tetap dalam jalur yang aman. Tim proyek berkomitmen menjaga kualitas, efisiensi, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai target pembangunan tepat waktu.