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Laporan Harian Proyek Konstruksi
1. Informasi Dasar Proyek
· Nama Proyek: Pembangunan Gedung Perkantoran XYZ
· Lokasi: Jakarta
· Tanggal: 10 Juli 2025
2. Ringkasan Hari Ini
· Pencapaian utama: Hari ini, tím berhasil menyelesaikan pengecoran lantai dasar dan memulai pemasangan rangka baja untuk lantai pertama. 
· Kendala teratasi: Terdapat keterlambatan pengiriman material beton, namun masalah ini berhasil teratasi dengan mencari supplier alternatif.
3. Progres Pekerjaan
· Grafik progress: Progres pengecoran lantai dasar mencapai 100%, dan pemasangan rangka baja mencapai 20%
· Persentase pencapaian: Total pencapaian proyek hingga hari ini adalah 25% dari target keseluruhan.
4. Kendala dan Tantangan
· Tantangan utama: Keterlambatan pengiriman material beton yang mengakibatkan penundaan pengecoran selama 2 jam.
· Langkah-langkah perbaikan: Menghubungi supplier alternatif untuk memastikan kelancaran pengiriman material di masa mendatang.
5. Penggunaan Sumber Daya
· Tenaga kerja: 25 pekerja yang terdiri dari 10 tukang beton, 5 teknisi baja, dan 10 pekerja umum.
· Material: 50 meter kubik beton dan 10 ton baja digunakan hari ini.
· Peralatan: 2 mixer beton, 1 crane, dan 5 alat pengelasan digunakan dalam pekerjaan. hari ini.
6. Catatan Keamanan dan Kesehatan
· Insiden keamanan: Tidak ada insiden keamanan yang terjadi hari ini.
· Kesehatan pekerja: Semua pekerja dalam kondisi sehat dan telah mengikuti prosedur keselamatan kerja,
7. Rencana Kegiatan Besok
· Kegiatan utama besok: Melanjutkan pemasangan rangka baja dan memulai instalasi sistem kelistrikan,
· Persiapan: Koordinasi dengan tim listrik dan memastikan ketersediaan material baja.
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