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Contoh Laporan Bulanan Proyek

Proyek: Pembangunan Gedung Perkantoran XYZ
Lokasi: Jalan Sudirman, Jakarta
Durasi Proyek: Januari - Desember
Bulan Pelaporan: Maret

I. Ringkasan Eksekutif

	Pada bulan Maret, proyek pembangunan Gedung Perkantoran XYZ menunjukkan kemajuan yang signifikan. Proyek berjalan sesuai jadwal dengan penyelesaian tahap fondasi dan dimulainya konstruksi struktur lantai pertama.

Tantangan utamanya adalah cuaca yang tidak menentu, namun tim proyek berhasil mengatasi dengan penyesuaian jadwal kerja.



II. Status Proyek

Pekerjaan fisik proyek untuk bulan Maret mencakup penyelesaian fondasi dan awal konstruksi struktur lantai pertama. Volume pekerjaan yang telah terselesaikan mencapai 25% dari struktur lantai pertama. Dalam perbandingan dengan jadwal, proyek berada di jalur yang tepat.

	Pekerjaan
	Persentase Selesai

	Fondasi
	100%

	Lantai 1
	25%



III. Penggunaan Sumber Daya

	Tenaga Kerja dan Peralatan
	

	Fondasi
	150 Pekerja

	Lantai 1
	2 Unit Ekskavator
2 Unit Crane

	Material
	

	Semen
	100 ton

	Besi
	50 ton



IV. Keuangan dan Anggaran

Pengeluaran bulan Maret mencapai Rp 500 juta, yang sesuai dengan dana anggaran. Tidak ada
pembengkakan biaya yang signifikan, dan semua pengeluaran telah teraudit.

Perbandingan anggaran:

	Item
	Anggaran
	Realisasi

	Tenaga Kerja
	300 juta
	300 juta

	Material
	150 juta
	150 juta

	Peralatan
	50 juta
	50 juta



V. Masalah dan Tindakan Korektif

	Masalah Utama
	Tindakan Korektif

	· Cuaca yang Tidak Menentu
Selama bulan Maret kondisi cuaca yang tidak stabil, termasuk hujan deras dan cuaca mendung ekstrem.
· Dampak terhadap Produktivitas
Beberapa hari kerja terpaksa dihentikan atau
dibatasi, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam pencapaian target mingguan proyek.
	· Penyesuaian jadwal kerja untuk memanfaatkan hari cerah
· Penambahan jumlah pekerja untuk meningkatkan produktivitas



VI. Jadwal dan Perkiraan Penyelesaian

Jadwal proyek memperhitungkan penyesuaian yang dilakukan melalui pembaharuan. Semua
milestone utama masih dalam target, dengan perkiraan penyelesaian akhir proyek tetap pada
bulan Desember.

	Milestone
	Tanggal Awal
	Tanggal Revisi

	Fondasi Selesai
	28 Februari
	28 Februari

	Lantai 1 Mulai
	1 Maret
	1 Maret

	Lantai 1 Selesai
	30 April
	30 April



VII. Catatan Tambahan

	Untuk bulan mendatang, fokus utama adalah menyelesaikan konstruksi struktur lantai pertama
dan memulai tahap kedua. Tim proyek akan terus memantau cuaca dan menyesuaikan jadwal
kerja sesuai kebutuhan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Rekomendasi dan rencana:
· Menyelesaikan konstruksi lantai pertama
· Memulai tahap kedua pada bulan April
· Melanjutkan penyesuaian jadwal sesuai kondisi cuaca
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